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1. Allgemeine Informationen zum Projekt              
 
1.1 Flyer, Auszüge September 2009    

 
 
 
Wohnen in der zweiten Lebenshälfte 
mitten in Lenzburg 
Ein Projekt der Genossenschaft wia  
               „wohnen im alter-nativ“ Lenzburg 

 
Die andere Wohnform          
Sie ermöglicht den Bewohnerinnen und Be- 
wohnern in einem anregenden sozialen Umfeld  
möglichst lange selbständig zu leben. 
 
Gemeinschaftsräume im Innen- und Aussen- 
bereich bieten Gelegenheit zur Pflege und Ver- 
wirklichung unterschiedlicher Neigungen und  
Interessen. 
 
Individualität und Gemeinsinn, gegenseitige  
Toleranz und nachbarschaftliche Hilfe bilden  
die Grundlagen des wia-Wohnprojektes 
 
 
 

 
 
 

Die Ortsbürgergemeinde Lenzburg erstellt auf 
dem Viehmarktareal südlich der Altstadt eine  
Überbauung mit 45 Wohnungen. 
 
Als Teil der Gesamtanlage baut die Genonssen- 
schaft wia Lenzburg 12 Wohnungen im Baurecht. 
 
Dazu entstehen diverse Gemeinschaftsräume 
und ein gemeinsamer Gartenbereich. Sämtliche 
Wohnungen sind behindertengerecht organisiert. 
 
Das Projekt wird von der Age Stiftung mit einem 
namhaften Beitrag unterstützt. 
www.age-stiftung.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.age-stiftung.ch/
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Nordostfassade des wia-Teils 
 

Ostfassade 
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1.3  Ort und Nahumgebung 

 
       Zentrale attraktive Lage am Fusse des Schlosshügels 
       Einbindung in eine über Jahre gewachsene städtebauliche Situation 
       Kurze Gehwegdistanz ins Zentrum, mit Post, Bank, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen 
       Angeboten  
       Teil eines neuen grösseren Wohngebietes am Rande der Altstadt 
       Gute Erreichbarkeit mit Bus, Haltestelle vor dem Haus 
       Naturnahe Freiräume, ideal für Spaziergänge und Velofahrten 
 
1.4  Teil einer Siedlung  
 
       32 Familienwohnungen der Ortsbürger 
       12 Alterswohnungen der wia 
       Letztere sind direkt an einen öffentlichen Vorplatz gebunden und damit in das Alltagsgeschehen    
       einbezogen. Ein Ort  zum Verweilen, mit Sitzbänken, einem Brunnen und einer Baumgruppe. 

 
       Die Aussenszene ist auch vom Gebäudeinneren über das grosszügige Treppenhaus erlebbar.  

 
       Der Gemeinschaftsraum liegt erdgeschossig angeordnet beim Eingang. So ist die Idee der 
       Oeffnung des Raumes für Aussenstehende realisierbar. Wie und wann entscheiden die   
       BewohnerInnen. 

 
       Nachsatz zum Thema Besuchsmöglichkeiten: 
       Der neue wia Standort liegt eindeutig ideal. Kinder, Freunde und Bekannte erreichen den 
       Ort mit minimalem Aufwand. 
 
 
 
 
 
 

Sicht aus dem Eingangsbereich 
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1.5 Wohnungsangebot der Genossenschaft wia 
       
      Uebersicht 
 
      12 Wohnungen verschiedener Grösse 
 
      1 Studio  
      3  2 ½ Zimmerwohnungen 
      4  3 ½ Zimmerwohnungen 
      4  4 ½ Zimmerwohnungen 
 
      Alle Wohnungen mit ein bis zwei Aussenräumen (Balkon, Terrasse, Sitzplatz) 
      Reduitbereiche in der Wohnung und übliche Kellerabteile 
      Vermietbarer Werkraum   
      Gemeinsames Treppenhaus mit grösseren Vorplätzen 
      Lift behindertengängig 
 
      Heutige Belegung 
 
      17 BewohnerInnen 
      11 Frauen, 6 Männer 
       Von 55 bis zu 83 Jahren 
       Durchschnittsalter 68 
  
 
      Zugehörige Nettowohnflächen 
 
      EG Nord  3 ½ ZW  107,9 m2 
      EG Südwest 2 ½ ZW    78,3 m2 
      EG Südost  Studio    59,7 m2 
       
      1. OG Nord  3 ½ ZW  103,5 m2 
      1. OG Mitte  3 ½ ZW    89,1 m2 
      1. OG Süd  4 ½ ZW  122,9 m2 
  
      2. OG Nord  4 ½ ZW  123,1 m2 
      2. OG Mitte  2 ½ ZW    70,7 m2 
      2. OG Süd  4 ½ ZW  122,9 m2 
 
      3. OG Nord  4 ½ ZW  123,1 m2 
      3. OG Mitte  2 ½ ZW    70,7 m2 
      3. OG Süd  3 ½ ZW  107,1 m2 
 
      Total               1179,0 m2 
 
 
 
      Nettowohnflächen 1.179,0 m2 90,3 %  
   
      Nettofläche Gemeinschaftsräume 127,2 m2 9,7 %
  
      Total exkl. Treppenhaus und Lift 1.206,2 m2 100,0 %
  
  
 
 
 
      Parkierung in Tiefgarage der Ortsbürger, Einmietung  
      nach Bedarf, direkter Hauszugang im UG 
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Essplatz, Küche und Wohnraum 4 ½-Zimmerwohnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wohnraum und Küche 3 ½-Zimmerwohnung 
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1.6 Schwerpunkt Gemeinschaft 
  
 Das Treppenhaus mit grosszügigen Vorplätzen bietet Raum für spontane  
 Begegnungen.  

Der vielfältig nutzbare Gemeinschaftsraum ist Kernstück des Projekts  
„wohnen im alter-nativ“. 

 
UG Werkraum für alle Hausbewohner                       (m2   30) 
 
EG Gemeinschaftsraum direkter Zugang vom geräumigem Eingangsbereich 
             Cheminéeanlage 
 Offene Küche 

Direkter Ausgang zum westseitigen Garten mit Sitzplatz           m2   64 
          
 Zugehöriger Nebenraum mit Bibiliothek, auch als Arbeits- und Ruheplatz 
             verwendbar                m2   16 
 
 Separate WC-Anlage                m2     3 
 
OG 1 Wasch- und Trockenraum, natürlich belichtet, Anordnung bewusst  
 auf Geschossebene und nicht im UG              m2   22 
 
OG 2 Gastzimmer mit Dusche/WC (2 Betten)             m2   22 
 
________________________________________________________________________________        
 
 Total ohne Werkraum UG              m2 127 
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Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss 
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1.7 Schwerpunkt Behindertengängigkeit 
 
 
Orientierung auf weitere Umgebung 
Optimale Ausgangslage für den Weg Richtung Altstadt oder auch in das freie Feld, Richtung Süden.  
 
Orientierung auf näheres Umfeld 
Praktisch durchgehend ebenes Gelände 
Ebenerdiger Hauszugang 
Ebenerdiger Gemeinschaftsraum mit zugehörigem Gartenanteil 
 
Konsequente Orientierung bei allen Wohnungen und Erschliessungszonen an baulichen 
Massnahmen für Gehbehinderte. 
Wichtige Details: Handläufe, Türbreiten, Türöffnungsarten, Schwellenausbildung, Küchen- und 
Badorganisation, etc. wia profitierte vom Fachwissen ihres Präsidenten und der Procap 
Beratungsstelle in Olten. 
 
 
 
2.   Diskussion der Rechtsform und der Finanzierung 
 
2.1 Rechtsform 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Ortsbürger suchten ab Beginn die Zusammenarbeit auf Baurechtsbasis. 
Davon ausgehend befasste sich wia über lange Zeit mit dem Modell Stockwerkseigentum. Dies in 
Verbindung mit einer Trägerschaft, die mit dem Rückkaufsrecht auch neue Besitzer, resp. Bewohner-
Innen bestimmt hätte. 
Für die Gruppe stand die langfristige Erhaltung der Alterswohnungen immer im Vordergrund. 
Zufällig wurde sie mit verschiedensten Problemen um dieses Modell konfrontiert. EigentümerInnen 
haben eine extrem starke Position. Der Handwechsel über die Genossenschaft an Dritte ist aufwändig 
und mit Risiken verbunden. Es erfolgte unter ausserordentlich innovativer Mitwirkung von Notar  
M. Müller, Lenzburg, die Umorientierung. Die Beteiligten entschieden sich einstimmig für ein 
Mietmodell. 
 
Das Resultat in Kürze 
 
Die Genossenschaft wia bleibt Besitzerin der Gesamtanlage. 
Alle Genossenschafter sind Mieter, die rechtlichen Probleme um Wohnungswechsel entfallen. 
Die MieterInnen beteiligen sich mit Pflicht- und Zusatzdarlehen an der Gesamtfinanzierung. 
Trotzdem wird im Sinne einer Hilfskonstruktion Stockwerkseigentum begründet: Derart können 
zu Gunsten der MieterInnen Schuldbriefe ausgestellt werden und die Genossenschaft könnte 
im Notfall Teile verkaufen.  
 
 
 
Kompetenzen der Genossenschaft 
 
Die Genossenschaft musste zusätzlich ihre eigene Kompetenz um Wohnungsverkäufe in die 
Waagschale werfen 

- wia kann mit ihren 12 Wohnungen etwa 18 Personen beherbergen, Alter ab 50 Jahren. 
- Das Immobiliengeschäft erfordert Professionalität. 
- Nur zufällig gibt es unter diesen 18 Personen deren 2 oder 3, die diesen Markt kennen. 

Somit benötigt die Gruppe kontinuierliche, professionelle Begleitung. 
- Der Wohnungswechsel im Alterssektor erfolgt naturgemäss in kürzeren Zeiträumen, es 

resultiert eine überdurchschnittliche Belastung auf organisatorischer und administrativer 
Ebene. 



  

11 
2.2 Resultierendes Finanzierungskonzept  
 
 
1. Die Wohnungen sind Eigentum der Genossenschaft wia Lenzburg und werden an die 

Genossenschaftsmitglieder vermietet. 
 
2. Die Mieterinnen und Mieter beteiligen sich an der Finanzierung ihrer Wohnung mit folgenden 

Darlehensformen: 
 

 Pflichtdarlehen in der Höhe von 25% der Wohnungskosten. Sie werden nicht verzinst.  
 

 Zusatzdarlehen auf freiwilliger Basis können bis maximal im Umfang von 75% der 
Wohnungskosten geleistet werden. Während der Bauzeit dienten die Zusatzdarlehen der 
Finanzierung des Gesamtprojekts. Der Zins auf diesen betrug 1,5%, analog dem Zinssatz 
des Baukredites der AKB. (Stand 2011) 
 

 Nach Bauabrechnung und Wohnungsbezug werden die gesamten Darlehen bei der 
Mietzinsberechnung berücksichtigt. Die Fremdmittel (Hypothek der Bank) werden durch  
die eingezahlten Darlehen reduziert. 

 
3. Pflicht- und Zusatzdarlehen werden mit Darlehensverträgen und Schuldbriefen auf der  

Wohnung abgesichert. 
 
4. Die Genossenschaft kann Darlehen von Dritten aufnehmen.  
 
5. Die Mietkosten basieren auf den effektiven Anlagekosten. In diesen sind anteilsmässig die  
    Kosten der gemeinschaftlichen Räume und Einrichtungen enthalten. 
 
6. Die Mietkosten setzen sich zusammen aus: 
 

 Betriebskosten pro Jahr, welche nach Wertquoten auf die einzelnen Wohnungen auf- 
geteilt werden. Dazu gehören: Baurechtszins, Altersentwertung (Amortisation), Erneue- 
rungsfonds, fortlaufende Renovationen, Versicherungen, Verwaltung, Steuern und Gebühren. 
 

 Hypothekarzins auf dem nicht durch Darlehen abgedeckten Teil der eigenen Wohnungskosten 
(Fremdfinanzierung durch Bank). 
 

 Die üblichen Nebenkosten (Heizung, Warmwasser, Strom, Parking etc.) werden separat in 
Rechnung gestellt. (Orientierung am Mietvertrag des Hauseigentümerverbandes (HEV) 
Aargau. 

 
7. Kündigungsfristen und Rückzahlung der Darlehen: 
 

 Kündigung und Rückzahlung der Pflichtdarlehen sind an die Mietverträge  gekoppelt. 
 

 Die Kündigung und Rückzahlung der Zusatzdarlehen entsprechen im Grundsatz  
derjenigen der Pflichtdarlehen. Bei finanziellen Engpässen der Genossenschaft behält  
sie sich vor, die Rückzahlung in 3 Teilschritten vorzunehmen: 10% nach 3 Monaten, 
50% nach 6 Monaten, der Rest nach 12 Monaten. 

 
8. Nachsatz zu freiwilligen Zusatzdarlehen 
    Die einen verfügen nicht über zusätzliche Mittel. Die andern stellen 10, 20 oder 50% zur Verfügung. 
    
    Wir öffnen derart einer weiteren Mittelstandsschicht den Zugang zur Alterswohnung. Die     
    Zusatzgeldgeber verhalten sich solidarisch mit jenen, die über weniger Kapital verfügen.  
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2.3 Mietvertrag mit Zusatzvereinbarungen 
 
 
Als Grundlage gilt der Mietvertrag des Hauseigentümerverbandes Aargau 2008, ein unbefristetes 
Mietverhältnis mit sechsmonatiger Kündigungsfrist.  
 
Der Vertrag sichert die Mitbenutzung der gemeinschaftlichen Räume und Aussenanlagen. Weitere 
Bestimmungen sind über eine Hausordnung zu regeln.  
 
Der Mietvertrag regelt gleichzeitig die Leistung von „Pflichtdarlehen“ in der Höhe eines Viertels der 
Wohnungswerte. 
 
 
 
2.4 Bankkontakte 
 
 
Nach Vorgesprächen mit 4 Banken machte uns die Aargauische Kantonalbank das beste Angebot. 
Sie hat uns beim Wechsel vom Stockwerkeigentumsmodell zum Mietmodell unterstützt. 
wia hatte das Glück, dass in der Kerngruppe zukünftige Mitbewohner engagiert waren, die in dieser 
Runde wesentliche Beiträge erbringen konnten.  
 
 
 
3.  Kosten 
 
Erfassung der Anlagekosten 
Diese lag beim Generalplaner (nicht Generalunternehmer). 
Das Büro für Bauökonomie AG. Luzern lieferte kontinuierlich detaillierte Unterlagen (Kosten-
schätzung, Kostenvoranschlag, Rapporte). Die Kontrolle erfolgte in Zusammenarbeit mit den  
Ortsbürgern und der wia im Rahmen der Baukommission. 
 
Abgrenzungen wia – Ortsbürgergemeinde 
Die Kosten waren für alle Beteiligten transparent, der Zusammenarbeitsvertrag regelt die Koopera- 
tion. Jede Partei war für ihre Bauteile allein verantwortlich. 
Die Ortsbürger übernahmen zusätzlich die Planungs- und Erstellungskosten für Tiefgarage und 
Holzheizungsanlage der gesamten Ueberbauung. wia wird derart auf der Betriebsebene entlastet. 
 
Kosten und Projekt 
Es geht um ein eindeutig interessantes Wettbewerbsresultat. Der räumliche Aufbau der Gesamt-
anlage überzeugt. Die Wirtschaftlichkeit, sowie die Energieorientierung wurden indessen nicht  
zentral gewichtet. Es resultierten Mehrkosten, dies auch auf der konstruktiven Ebene. 
 
wia profitierte andernseits vom Mengenrabatt. Sie belegt nur ca. ¼ der gesamten Wohnfläche, 
bei eigener Realisierung hätte sie mit erheblich höheren Einheitspreisen kalkulieren müssen. 
 
 
Abrechnung April 2012 
 
Anlagekosten ohne Land    Fr. 6.000.000.--   
Baukosten      Fr. 5.600.000.--   
Vorleistungen und Organisation   Fr.    400.000.--   
 
Präzisierungen 
 
Landabgabe im Baurecht  
Sämtliche Gemeinschaftsräume sind eingeschlossen  
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4.   Ergänzungen zur Organisation 

 
 
4.1 Der zeitliche  Aufwand 

(vergl. Chronologie) 
 
Vielleicht überraschend, doch Realität. Die ersten Schritte des Präsidenten Peter Hofmann 
und seiner Frau Verena Vögeli Richtung Viehmarktareal Lenzburg gehen auf den Früh-
sommer 2004 zurück. Die wia Wohnungen wurden Ende August 2011 bezogen.  
Das sind gute 7 Jahre………. warum das ? 
 
Es geht um öffentlichen Grund in zentralem Raum. Somit lässt sich die „unglaublich“ lange 
Planungs- und Bauzeit erklären:  
 
Vorerst aus politischer Sicht zwingend und sinnvoll: Ein öffentlicher Wettbewerb. 
Alsbald ein Gestaltungsplan, begründet über die Bezüge zu Altstadt und Schloss.  
Drittens wie leider oft Nachbarschaften, die über Einsprachen ihre Interessen verteidigen. 
 
Dieser realen Welt stehen die Interessenslagen älterer Leute gegenüber. Sie zögern  
ihren Entscheid um einen Umzug Richtung Alterssiedlung lieber hinaus. Wenn sie sich aber 
entschieden haben, dann beginnt das Rechnen um zu erhoffende Lebensjahre. Es folgt die 
Erwartungshaltung um optimal kurzen Planungsablauf. 
 
Projektgruppen müssen mit dieser Situation leben. 
Unter dem Titel „voll bezahlen, aber doch nicht besitzen“ stellte der Tagesanzeiger vom 
13.1.2012 eine grössere und frisch bezogene Alterssiedlung in Adliswil vor. In gleicher Zeitung 
lautete am 12.10.05 der Titel: In Adliswil entstehen Seniorenwohnungen nach einem neuen 
Modell der Kapitalbeteiligung. Auch hier also volle 6 Jahre Planungs- und Bauzeit, das Projekt 
wia Lenzburg ist keine Ausnahme. 
 
 

4.2 Interne Kooperation 
 

Für Kleingruppen stellt sich über derart langen Zeitraum die Frage des Durchhaltens.  
Das wia Projekt Lenzburg ist in ein Wohnbauvorhaben der Ortsbürger eingebettet.  
Bei diesen lag die Gesamtprojektleitung, die Bauverwaltung der Stadt spielte eine ge- 
wichtige Rolle. Es resultierte zu Gunsten von wia eine eindeutige Entlastung.  
 
Nichts desto trotz ging es noch immer um eine Vielzahl von Themen: 
Projektanpassung für Alterswohnungen 
Gewährleistung der Behindertengängigkeit bis ins Detail 
Kostendiskussion und Kostenverteilschlüssel mit der Stadt 
Suche der adäquaten Rechtsform 
Mittelbeschaffung 
Informationspolitik 
Mietersuche und zugehörige Besprechungsrunden in der Kleingruppe und im Plenum 
 
wia hatte auch Glück 
Sie operierte ab frühem Zeitraum mit einer Kerngruppe von wenigen Ehepaaren. Der 
Präsident, der Kassier, der Aktuar, der Informatiker, alle waren über volle sieben Jahre 
kontinuierlich dabei. 
Ab Wettbewerbsende kooperierte der externe Berater, Ueli Rüegg, Architekt SIA, bis  
zum Bezug. Der Notar vom Ort, Max Müller, hat die Gruppe hervorragend begleitet. Die 
Aargauische Kantonalbank agierte sehr kooperativ. 
 
Die gemeinsame Tischrunde.  
Kontinuierlich beteiligten sich im Mittel 12 Leute mit Interesse an der Realisierung des 
wia Projektes Lenzburg. Insgesamt 93 protokollierte Sitzungen........ 
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5.  Chronologie 
 
Frühjahr 2004 Die Stadt Lenzburg orientiert über die Freiraumgestaltung und die Entwicklungs-                      

 möglichkeiten der Gebiete „Widmi“ und „Viehmarktareal“.  Es erfolgen erste Kontakte      
                         mit dem Bauamt und Stadtrat J. Salm. Initianten sind Peter Hofmann und seine Frau      
                         Verena Vögeli. An einem ersten Informationsabend melden sich 22 InteressentInnen.  
                         Es folgt  ein Workshop mit Ruedi Welter, ein in Altersfragen erfahrener Architekt.  
 
Herbst    2004  Die Stadt beschliesst einen öffentlichen Architekturwettbewerb auszuschreiben.  

Sie ist bereit, ein Raumprogramm der wia einzubeziehen. Die Kerngruppe zieht  
Ueli Rüegg, Architekt und Planer, zur Mitwirkung bei.  

  Gründung des Vereins wia Lenzburg 
  „Es finden sich Menschen zusammen, die an alternativen Wohnformen im Alter  

interessiert sind. (Dezember 2011: Mitgliederstand 63) 
 
Juli    2005 Erste Diskussionen über die Rechtsform mit Notar M. Müller, Lenzburg    
 
Aug.   2005 Oeffentlicher Wettbewerb über das ganze Viehmarktareal. 1. Rang Projekt „Dragon“       
                         der Architekten Lüscher, Bucher, Theiler, sowie Hans Lauber, Luzern. 
 
Mai    2006 Die Projektgruppe entscheidet sich für Eigentumswohnungen. Diese sollen  
                         kontinuierlich an ältere BewohnerInnen übertragen werden. 
 
Juni   2006 Kreditbewilligung durch die Ortsbürgergemeinde für Gestaltungsplan, Bauprojekt 
  und Kostenvoranschlag (Fr. 1.800.000.--  ) 
 
Sept.   2006 Das Projekt wird für den wia Anteil mit einem Beitrag der Age Stiftung unterstützt. 
 
Dez.    2006 Erster Zusammenarbeitsvertrag mit der Ortsbürgergemeinde Lenzburg. 
 
Febr.      2007 Gründung der Genossenschaft wia Lenzburg. Sie bezweckt günstige und  
  Altersgerechte Wohnungen zu erstellen und als Stockwerkseigentum an die Mitglieder  
  zu verkaufen. Für 7 von 11 Wohnungen gibt es bereits InteressentInnen. 
 
März    2007 Die Architekten reichen den notwendigen Gestaltungsplan und gleichzeitig das        
                         Baugesuch ein. Es resultieren 8 Einsprachen, die Verfahrensdauer ist völlig offen. 
 
Mai    2007 Nach ersten Vorsondierungen sucht wia Kontakt mit vier Banken. 
 
Mai   2008 Das Gesuch an die Age Stiftung um Fristverlängerung wird bewilligt. 
 
Juli         2008 Aufgrund der Verzögerungen verliert wia 3 feste WohnungsinteressentInnen. 
 
Jan.   2009 Die Korrekturen führen im wia Teil zu Umdispositionen im EG. 
                         Das Resultat: zwei 3 ½ ZW und ein Studio, als Wohn- oder Arbeitsplatz. 
 
April   2009 Einreichung des zweiten Baugesuches. 
 
Juni        2009 Bewilligung des Baukredites durch die OBG (Fr. 20.850.000.--  ) 
 
Sept.    2009 Die Baubewilligung wird rechtskräftig. Unerwartet entstehen gegenüber dem   
                         Stockwerkseigentum für Alterswohnungen erhebliche Bedenken. 
 
Okt.    2009 wia startet die neue Mitgliederwerbung mit einem Informationsabend, Pressekon- 
             takten und einem Flyer. Das Schiff kommt wieder in Fahrt. 
 
Nov.    2009 Spatenstich und Baubeginn. 
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Dez.    2009 Unterzeichnung des aktualisierten Zusammenarbeitsvertrages mit der OBG und    
                         ebenso des Baurechtvertrages. 
 
 
Jan         2010  wia entscheidet sich einstimmig für den Wechsel der Rechtsform,   
                         es resultiert ein Mietmodell, dieses wird im Interesse der wia, sowie der 
                         BewohnerInnen mit Elementen des Stockwerkeigentums überlagert. 
 
Juni   2010 Bereinigung der Genossenschaftsstatuten 
 
Sept.   2010   Die AKB wird definitiv Partnerin. 
 
Okt.   2010   Aufrichte Gesamtanlage. 
 
Dez.    2010  Arbeitsstand  
  Baustelle: Betonarbeiten mit oberster Decke abgeschlossen. 
  Wohnungsbelegungen: Von insgesamt 12 Wohnungen sind deren 11 vermietet. 
  Rechtsgeschäfte: Die wichtigen Grundlagen sind fertig aufgearbeitet. 
  Baurechtsvertrag 
  Bereinigter Zusammenarbeitsvertrag 
  Mietverträge mit Zusatzvereinbarungen 
  Verträge um Pflichtdarlehen und um Zusatzdarlehen 
                         Bereinigte Genossenschaftsstatuten 
  Stockwerkseigentumbegründung und zugehöriges Reglement 
  Kostenrapport Nr. 3: Die in Zusammenhang mit Einsprachen korrigierten Anlage-        
                         kosten können mit grosser Wahrscheinlichkeit sehr exakt eingehalten werden.  
   
Aug./Sept. 

2011 Wohnungsbezug gemäss Terminplan 
Bauzeit 21 Monate 

 

 

 

6.   Projektunterstützung durch die Age Stiftung 

Die Age Stiftung bewilligte am 27.9.2006 das Gesuch um einen finanziellen Beitrag. An dieser 
Stelle bedankt sich die Genossenschaft wia für ihr grosszügiges Entgegenkommen mit  
Fr. 250.000.-- . Dieser Beitrag war für die ganze Gruppe Anstoss, das Projekt kontinuierlich weiter 
zu entwickeln, dies auch in kritischen Situationen zum Beispiel einem langwierigen 
Bewilligungsverfahren. Ein spezieller Dank geht an Frau Karin Weiss für die gute und kooperative 
Zusammenarbeit. 

 

 

 
 
Die am Projekt Beteiligten  
Peter Hofmann, Architekt, Präsident wia (bis 3.5.2012) 
Jürg Friedli, Aktuar 
Ruedi Dellsperger, Rechnungswesen 
Ueli Rüegg, Architekt/Planer, Berater 
Max Müller, Notar, Lenzburg 
sowie MitbewohnerInnen  
 
10. Mai 2012  
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