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Entwicklung Bauprojekt Neuhof 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Baustart im Herbst 2021 ist 

viel gegangen. Der Rohbau wurde vom 

Baumeister in einem guten Tempo 

hochgezogen. Wir profitierten vom gu-

ten Wetter in den Sommermonaten.  

Ein Dauerthema blieb das Wasser in-

nerhalb der Baugrube, das aus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversen Wasserlinsen in der Gruben-

wand kontinuierlich fliesst. Die Was-

serhaltung musste mit einer Schwim-

merpumpe dauerhaft und schlussend-

lich auch wintertauglich gelöst wer-

den. 

Parallel zu den Rohbauarbeiten began-

nen verschiedene Handwerker mit ih-

ren Arbeiten: Elektriker, Sanitär- und 

Heizungsmonteure legten ihre Rohre 

ein. Nachdem die Geschosse hochge-

zogen waren, wurden die Fenster ein-

gebaut. Die Terrassen, das Flachdach 

sowie die Fassade sind unterdessen 
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isoliert und die Unterlagsböden gegos-

sen. Während wir an diesem Bericht 

arbeiten, läuft über sechs Wochen 

eine Trocknungsphase, in welcher die 

Böden aushärten und austrocknen, da-

mit wir bereit sind für den Innenaus-

bau. Dazu haben wir eine Tour einge-

richtet, in der eine Person zweimal pro 

Tag das ganze Haus lüftet. Parallel wer-

den die Aussenarbeiten anlaufen und 

wir beginnen mit der Erarbeitung der 

Mietverträge und der Vergabe der 

Wohnungen. Fünf kleinere Wohnun-

gen werden älteren Mieterinnen und 

Mietern als Übergang zur Verfügung 

stehen, die schon aktuell bei uns woh-

nen. Seitens Sozialbehörde der Ge-

meinde Pfäffikon wurden wir ange-

fragt, ob wir vorläufig auch für Ukrai-

nerinnen und Ukrainern die Mietver-

hältnisse im Mehrgenerationenhaus 

weiterführen könnten, die dann die 

Wohnungen mit zwei Personen pro 

Zimmer belegen müssen. Die verblei-

benden Wohnungen wurden ausge-

schrieben und besetzt.   

Seitens Baukommission, Fachgruppen 

und Leitungspersonen des Betriebs 

steht nun die finale Planung des Aus-

baus und die Planung des Ablaufs der 

zweiten Etappe an, die grosse betrieb-

liche Herausforderungen bringen wird. 

Wir hoffen, dass wir die Weisheit und 

Umsicht für gute zeitliche und unter-

nehmerische Entscheide haben.  

Bodenplatte EG März 2022 Rohbau September 2022 

Innenausbau Dezember 2022 


